

दिनांक : 14 / 04 / 2026

विषय: संस्थे च्या पुनर्निर्माण प्रक्रियेत लवकर येणारे काही टप्पे.

सभासद बंधू भगिनींनो,

आपल्या संस्थे च्या पुनर्निर्माण प्रकल्पात पुढील काही दिवसात आपल्याला काही महत्वाचे टप्पे पार करायचे आहेत. ह्या संबंधात पंच समिती ने आपल्या विधी सल्लागार अँड. काबरा यांच्या मदतीने एक tentative टाइम टेबल आखले आहे ते सभासदां सोबत शेअर करत आहे.

1. दिनांक 15 एप्रिल, 26 पर्यंत आपल्या पुनर्निर्माण प्रकल्पात जितक्या प्रकार चे युनिट्स आहेत त्यांच्या कराराचा मसुदा (PAAA agreement draft) संस्थे ला मिळणार.
 2. पार्किंग आणि प्लॅन वर 19 एप्रिल, 26 चा मेळावा. (मेळाव्याची माहिती आधीच दिली आहे).
 3. 25 एप्रिल, 26 ला करार मसुद्यावर मिळणाऱ्या घरांच्या युनिट्स प्रमाणे सभासदांच्या ग्रुप्स शी आपल्या विधी सल्लागार यांच्या सोबत चर्चा.
 4. 30 एप्रिल, 26 ला, PAAA चा ड्राफ्ट सर्व सभासदांना मिळणार.
 5. दिनांक 09 / 05 / 2026 रोजी एका विशेष सर्व साधारण सभे चे आयोजन करण्यात येईल ज्यात पार्किंग चे allotment करून त्याला, तसेच जागा सोडण्याची तारीख आणि PAAA ड्राफ्ट ला ही सभासदांची मंजूरी घेण्यात येईल.
 6. 10 मे, 26 पासून प्रत्येक सभासदा बरोबर व्यक्तिगत करार करण्याची सुरुवात होईल.
- ह्या आखलेल्या कार्यक्रमात काही बदल असल्यास तो सभासदांना आगाऊ कळविण्यात येईल.

पंच समितीच्या वतीने